

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS

I. SZÁMÚ MÓDOSÍTÁSA

mely létrejött egyrészről:

Név/Cégnév: **POLGÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA**
Lakcím/Székhely: Magyarország, 4090 Polgár, Barankovics tér 5.
Adószám: 15373388-2-09
Képviseli: Tóth József polgármester

mint Megrendelő,

és másrészről

Név/Cégnév: **NEMZETKÖZI VEGYÉPSZER ZRT**
Lakcím/Székhely: Magyarország, 1151 Budapest, Mogyoród útja 42.
Adószám: 14682913-2-42
Képviseli: Fényes Tamás területi igazgató és
Szopka Pálné gazdasági irodavezető

mint Vállalkozó között alulírott napon és helyen az alábbi feltételek szerint:

Szerződő felek a közöttük 2009. július 30.-án kelt vállalkozói szerződés 4.1., illetve 5. pontját az alábbiak szerint módosítják:

4.1 A szerződés **Vállalkozó** részéről történő teljesítési határideje: 2009. december 21.
Megrendelő előteljesítést elfogad.

5. Pénzügyi megállapodások:

5.1. **Megrendelő** a beruházást egyéb központi támogatásból biztosított pénzüsszegekből fedezi.

Vállalkozó köteles a benyújtott számlák mindegyikéhez csatolni **Megrendelő** megbízottja által aláírt teljesítési igazolást. Ezen okmányokat **Megrendelő** megbízottja adja **Vállalkozónak** a készütségi fok elérésekor, illetve a végszámla esetében a műszaki átadás-átvételi eljárást követően.

A **Vállalkozó** I. és II. sz. részszámla és egy végszámla benyújtására jogosult.

Az I. sz. részszámla benyújtása 50 %-os teljesítmény elérését követően lehetséges, melynek nettó összege 47.805.474 Ft. Az 50 %-os teljesítményértéket **Vállalkozó** 2009.szeptember 30-ig teljesíti.

A II. sz. részszámla benyújtása 90 %-os teljesítmény elérését követően lehetséges, melynek nettó összege 38.244.379 Ft. Az 90 %-os teljesítményértéket **Vállalkozó** 2009. november 16-ig teljesíti.

5.2. A **Megrendelő** az igazolt részszámlák és végszámla ellenértékét a műszaki ellenőr által kiállított teljesítés igazolás megléte esetén, a számla benyújtását követő 8 napon belül átutalja **Vállalkozó** 10700024-48840701-52400009 sz. számlájára.

5.3. Megrendelő előleget nem fizet.

A korábban kötött szerződés egyéb pontjai változatlanok.

A szerződés módosítás indoka:


A Vállalkozó 2009. október 21-én kelt akadályközlő levelében jelezte, hogy a Bacsó Béla út csomópontjában található 0,4 kV-os oszlop kiváltási munkákat határidőre nem tudja elvégezni tőle független ok miatt, tekintettel arra, hogy a szolgáltató E.ON Zrt. a befejezési határidőn belül nem tudja feszültség mentesíteni az érintett hálózatot, mely a kiváltás és a kapcsolódó munkák elvégzésének feltétele.


A kiváltási munkálatok miatt a Vállalkozó az alapszerződés szerinti véghatáridőt rajta kívül álló ok miatt nem tudja tartani, szükségessé vált a befejezési határidő módosítása.

A szerződés módosítását a felek, mint akaratukkal mindenben megegyezőt elfogadják, és aláírásukkal hitelesítik.

Polgár, 2009. november 16.




.....
(cégszerű aláírás)
Megrendelő


.....
(cégszerű aláírás)
Vállalkozó

NEMZETKÖZI VEGYÉPSZER ZRT.
1151 Budapest, Mogyoród útja 42.
Adószám: 14682913-2-42
5.

Csepka György