

## ELŐTERJESZTÉS

## Képviselő-testület 2020. szeptember 10-én tartandó ülésére

- Tárgy: Javaslat a TOP-3.1.1-15-HB1-2016-00004 számú „Fenntartható települési közlekedésfejlesztés Polgáron” beruházás megvalósításához szükséges döntésekre, valamint a közbeszerzési eljárás indításához az „Ajánlattételi felhívás elfogadására”
- Előterjesztő: Tóth József polgármester
- Előkészítő: dr. Sivák Anita jegyző  
Kissné Barta Piroska műszaki irodavezető  
Léka Gyuláné vezető főtanácsos
- Véleményező: Humánfeladatok és ügyrendi bizottság  
Pénzügyi és gazdasági bizottság
- Iktatószám: I/255-197/2020.
- Melléklet: - 1 sz. melléklet Kt. 25/2020. (VI.23) számú határozata  
- 2. sz. melléklet Kt. 59/2020. (VII.30.) számú határozata  
- 3. sz. melléklet 2020. augusztus 8-án megküldött tervezői költségbecslés  
- 4. sz. melléklet levél a tervezőnek hiánypótlás  
- az előterjesztéshez szükséges ajánlati felhívás és dokumentáció a kiviteli tervdokumentáció és árazott költségvetés rendelkezésre állását követően kerülhet csatolásra

**Tisztelt Képviselő-testület!**

A TOP-3.1.1-15. kódszámú, „Fenntartható települési közlekedésfejlesztés” című projekt folyamatban lévő közbeszerzési eljárásának visszavonásáról és új eljárás előkészítéséről döntött a képviselő-testület a 25/2020. (VI.25.) határozata (1. sz. melléklet) alapján:

- 1.) A Képviselő-testület az EKR000081562020 azonosító számú közbeszerzési eljárást visszavonja.
- 2.) A Képviselő-testület a megkötött tervezői szerződésre hivatkozva felhívja a tervezőt arra, hogy módosítsa, javítsa és egészítse ki a kiviteli tervdokumentációt és az árazatlan és árazott tervezői költségvetést 30 napon belül.
- 3.) A Képviselő-testület felhívja a tervező figyelmét, hogy a kiviteli tervdokumentáció tartalmát úgy kell elkészíteni, hogy vegye figyelembe a visszavont eljárás során feltárt műszaki hiányosságokat és hibákat, illetve észrevételeket, továbbá a beruházásra rendelkezésre álló tervezett költségvetési összeget.

Az új eljárás előkészítése során egyeztetésre került sor a tervezői stábbal arra vonatkozóan, hogy milyen módon kívánja a tervező a javított és kiegészített kiviteli tervdokumentáció részét képező tervezői költségbecslést összhangba hozni a beruházásra rendelkezésre álló forrással.

Az egyeztetésen egyértelműen kimondható volt, hogy a tervező által megvalósításra tervezett több mint egy milliárd forint költségre becsült projekt csak annak műszaki tartalom csökkentése mellett bonyolítható tovább a rendelkezésre álló finanszírozás mellett.

A tervező javaslata az volt, hogy a projekt úgynevezett „P1” jelű szakaszából 893 m kerékpárút elhagyásával biztosítható ez - azaz a Tiszai úti tanyáktól a megyehatárig lévő szakasz nem kerül megépítésre - amelyet a képviselő-testület az 59/2020. (VII.30.) számú határozatával elfogadott (2. számú melléklet). Ennek alapján a 8,7 km helyett, azaz 7,807 km lesz az új indikátor.

A 2020. augusztus 6-án megküldött tervezői költségbecslés (3. sz. melléklet) 523.289.233 Ft-ra árazta be a projekt megvalósítását. A **kerékpárút fejlesztésére 400 millió forint összegű**

támogatás került megítélésre, melyből az építési költségekre a rendelkezésre álló forrás **354.305.400 Ft**. A jelenlegi költségvetésben rendelkezésre álló önerőt figyelembe véve - fejlesztési célú hitelfelvétel **92.894.600 Ft**, valamint **12.408.485 Ft** a költségvetés - a tervezői költségbecsléshez további **63.680.748 Ft** szükséges.

A kivitelező kiválasztására a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLI. törvény, 112. § (1) b. pontja szerinti nemzeti eljárásrend, nyílt eljárás alapján figyelembevételével, mely közbeszerzés indítása szerepel az önkormányzat közbeszerzési tervében. Az eljárás során figyelembe kell venni az értékhatárokat, illetve az egybeszámítási szabályokat is.

Az ajánlattételi felhívás tartalmának alapvető elemeit, az ajánlatok bírálati és értékelési tényezőit a Képviselő-testület határozza meg a hatályos Közbeszerzési Szabályzat szerint.

A közbeszerzési eljárás lebonyolítására a Nyírber Kft.-vel (4400 Nyíregyháza, Hunyadi u. 78/a) a megbízási szerződés 2017 évben megkötésre került.

A tervezőnek a Képviselő-testület döntése szerint meghatározott tartalmú kiviteli tervdokumentációt kellett elkészíteni, melyet augusztus 13-án hiányosan szállított le. A tervdokumentáció nem tartalmaz árazott tervezői költségvetést és a mellékletben kért javítást és kiegészítést szükséges még elvégeznie a közbeszerzési felhívás és dokumentáció elkészítéséhez.

A közbeszerzés indításához szükséges kiviteli tervdokumentáció a kiegészítés és javítást követően kerül utólag megküldésre.

A 322/2015. (X. 30.) Korm. rend. 13. §-ban foglaltak szerint az építési beruházás becsült értékét a 12 hónapnál nem régebbi árazott tervezői költségvetés alapján szükséges megállapítani. A becsült érték megállapítása az alkalmazandó eljárástípus megállapításának alapja. Továbbá a becsült érték megállapítását az ex-ante ellenőrzés során is igazolni kell, ehhez szintén szükség van az árazott költségvetésre.

A közbeszerzés indításához hiányzó kiviteli és tender tervdokumentáció megküldését követően a Nyírber Kft. a közbeszerzési eljárás ajánlattételi felhívását elkészíti, melyet az előterjesztés mellékletéhez azt követően csatolunk.

A Képviselő-testület a 2020. augusztus 8-án megküldött tervezői **523.289.233 Ft** költségbecslést alapul véve a **168.983.833 Ft** támogatáson felüli önerő fedezetet a 23/2019.(III.14.) számú határozatában meghatározott **92.894.600 Ft** fejlesztési célú hitel felvételén kívüli **76.089.233 Ft-ot** a költségvetésből az alábbiak szerint biztosítja:

- 12.408.485 Ft költségvetés
- 22.611.553 Ft-ot a pályázatok előkészítésére és a projekt megvalósítására elkülönített céltartalékból,
- 23.170.638 Ft-ot az infrastruktúra fejlesztésére elkülönített céltartalékból,
- 7.665.557 Ft-ot a közfoglalkoztatási pályázatok egyéb kiadásaira elkülönített céltartalékból,
- 5.000.000,-Ft-ot a karbantartási céltartalékból,
- 5.233.000 Ft-ot az EU projekt (Kerékpárút) megvalósítására elkülönített céltartalékból átcsoportosítani a projekt megvalósítása érdekében.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést megtárgyalni, javaslataival kiegészíteni és a határozati javaslatot elfogadni szíveskedjen.

Polgár, 2020. szeptember 3.

Tisztelettel:

**Tóth József sk.**  
polgármester

Polgár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a „Javaslat a TOP-3.1.1-15-HB1-2016-00004 számú „Fenntartható települési közlekedésfejlesztés Polgáron” beruházás megvalósításához szükséges döntésekre, valamint a közbeszerzési eljárás indításához az „Ajánlattételi felhívás elfogadására” elnevezésű előterjesztést és az alábbi határozatot hozza:

1. A Képviselő-testület a „TOP-3.1.1-15-HB1-2016-00004 számú „Fenntartható települési közlekedésfejlesztés Polgáron” című projekt megvalósításához a támogatáson felül az alábbiak szerint biztosítja:
  - 92.894.600 Ft fejlesztési célú hitelfelvétel,
  - 12.408.485 Ft költségvetés
  - 22.611.553 Ft-ot a pályázatok előkészítésére és a projekt megvalósítására elkülönített céltartalékból,
  - 23.170.638 Ft-ot az infrastruktúra fejlesztésére elkülönített céltartalékból,
  - 7.665.557 Ft-ot a közfoglalkoztatási pályázatok egyéb kiadásaira elkülönített céltartalékból,
  - 5.000.000,-Ft-ot a karbantartási céltartalékból,
  - 5.233.000 Ft-ot az EU projekt (Kerékpárút) megvalósítására elkülönített céltartalékból.
  
2. Polgár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete jóváhagyja az „Fenntartható települési közlekedésfejlesztés Polgáron” című, a TOP-3.1.1-15-HB1-2016-00004 azonosítószámú projekt kivitelezésére vonatkozó közbeszerzési eljárás ajánlattételi felhívását a melléklet szerint.

Határidő: értelemszerűen  
Felelős: Tóth József polgármester